

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга)**

УТВЕРЖДЕН:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 72
Приморского района Санкт-Петербурга
Чурсина Л.Н.
Приказ от 29.12.2022 №97 п.3-ОД

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.	Организационно - подготовительные мероприятия			
1.1.	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь – февраль 2023	Рабочая группа	Обсуждение на заседаниях рабочей группы, педагогическом совете
1.2.	Информационно-методическое сопровождение педагогических работников ГБДОУ детский сад №72 (далее - ОУ): <ul style="list-style-type: none">▪ ознакомление с ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ;▪ ознакомление с информационными и методическими материалами по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль – август 2023	Руководитель рабочей группы; ответственный за сайт	Ссылка на документ
1.3.	Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль 2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете
1.4.	Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания ОУ	Май 2023	Рабочая группа; Заместитель заведующего по АХР	Составление перечня необходимых материалов и оборудования
1.5.	Обновления фонда методических материалов, средств обучения и воспитания ОУ	Март-август 2023	Рабочая группа	Формирование плана закупок
1.6.	Оценка и анализ развивающей предметно - пространственной среды ОУ (далее – РППС ОУ), определение наиболее проблемных зон	Март-август 2023	Рабочая группа	РППС соответствует ФОП ДО
1.7.	Составление плана-схемы пространственного размещения	Июнь – август	Рабочая группа; Заместитель	Комплектация РППС с учетом

	оборудования в группах по принципу нежёсткого зонирования. Размещение мебели, оборудования, комплектация РППС с учетом ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	2023	заведующего по АХР; педагогические работники ОУ	ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ; учет ресурсов ОУ
1.8.	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП ОУ по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Июль-август 2023	Руководитель рабочей группы	Консультации, подготовлен раздаточный материал
1.9.	Анализ профессиональных компетенций работников ОУ для реализации ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ. Выявление дефицитов образовательных потребностей	Апрель - май 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
1.10	Обучение педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, в том числе в дистанционном формате	Апрель - август 2023; далее - по мере необходимости	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка; КПК
2.	Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО ОУ			
2.1.	Анализ соответствия содержания ОП ДО обязательного минимума содержания, заданному ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Март - апрель 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.2.	Совещания по вопросам разработки ОП ДО ОУ в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости 2023	Рабочая группа	Протокол
2.3.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части новой ОП ДО ОУ, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.4.	Разработка части ОП ДО ОУ, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь 2023	Рабочая группа, педагогические работники, совет родителей	Проект
2.5.	Разработка проектов ОП ДО ОУ по ФОП ДО; АОП по ФАОП ДО ОВЗ	Июнь 2023	Рабочая группа	Проекты ОП ДО, АОП ДО
3.	Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП ДО ОУ			
3.1.	Рассмотрение проектов новой ОП ДО ОУ, АОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня 2023	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.2.	Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО (ФАОП ДО ОВЗ), особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ОУ. Родительские собрания с включением вопросов ФОП ДО	Апрель - август 2023	Рабочая группа	Протокол

3.3.	Доработка проектов ОП ДО ОУ, АОП ДО и их утверждение	Август, до 01.09.2023	Заведующий; Члены рабочей группы	Утвержденные ОП ДО, АОП ДО
3.4.	Размещение ОП ДО, АОП ДО на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»	Июль – август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4.	Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (далее - ЛНА)			
4.1.	Анализ ЛНА ОУ на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль 2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
4.2.	Создание проектов ЛНА с учетом ОП ДО ОУ (требований ФОП ДО)	Март – август 2023	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
4.3.	Обсуждение проектов ЛНА и их утверждение	Август 2023	Заведующий; Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**, Чурсина Любовь Николаевна, Заведующий

18.07.23 20:30 (MSK)

Сертификат 50795BE46E3DBC17117A5DEE5CF1FD60